

Spécifications fonctionnelles et plan SMART- Plateforme collaborative

Spécifications fonctionnelles et plan SMART

1. Contexte du projet

Le projet vise à développer une plateforme collaborative de gestion de projets étudiants permettant aux équipes de suivre l'avancement des tâches, livrables et feedback.

2. Spécifications fonctionnelles

2.1 Gestion des projets et équipes

- Création de projets par un utilisateur (chef de projet ou membre).
- Ajout et gestion des membres d'une équipe.
- Attribution de rôles (chef de projet, membre).

2.2 Gestion des tâches

- Création, modification et suppression de tâches.
- Attribution des tâches à un ou plusieurs membres.
- Définition des délais et priorités.
- Visualisation des tâches via un tableau Kanban.

2.3 Gestion des livrables

- Ajout de documents liés aux projets.
- Organisation des livrables par catégories.
- Téléchargement et consultation des fichiers.

2.4 Collaboration et communication

- Système de commentaires sur les tâches et livrables.
- Notifications en temps réel (nouvelle tâche, commentaire, document ajouté).
- Historique des activités.

2.5 Interface utilisateur

- Interface intuitive développée avec [Vue.js](#).
- Responsive design pour utilisation sur mobile et ordinateur.

2.6 Côté serveur et base de données

- Backend en Node.js ou Django.
- Base de données PostgreSQL pour stocker projets, tâches, utilisateurs et documents.

3. Plan **SMART** (1 mois)

S - Spécifique

Développer une plateforme fonctionnelle permettant la gestion collaborative des projets étudiants avec les fonctionnalités décrites.

M - Mesurable

Livrer une version fonctionnelle avec :

- Création de projets et équipes.
- Tableau Kanban opérationnel.
- Partage de documents.
- Notifications et commentaires.

A - Atteignable

Répartir les tâches entre les 3 membres du groupe :

- Membre 1 : Frontend (Vue.js).
- Membre 2 : Backend (Node.js/Django).
- Membre 3 : Base de données et intégration.

R - Réaliste

Le projet est réalisable en 1 mois avec une bonne organisation et une répartition claire des responsabilités.

T - Temporel

Planification sur 4 semaines :

- ❖ **Semaine 1 :**
 - Analyse détaillée des besoins.
 - Conception de la base de données.
 - Mise en place de l'environnement de développement.
- ❖ **Semaine 2 :**
 - Développement du backend (API REST).
 - Développement du frontend (structure Vue.js).
 - Tests unitaires initiaux.
- ❖ **Semaine 3 :**

- Intégration frontend-backend.
- Implémentation du tableau Kanban.
- Ajout des fonctionnalités de partage de documents.

❖ **Semaine 4 :**

- Ajout des notifications et commentaires.
- Tests finaux et corrections.
- Préparation de la présentation et documentation.

4. Livrables attendus

- Plateforme fonctionnelle déployée en local ou sur un serveur.
- Documentation technique (architecture, API, base de données).
- Guide utilisateur.
- Présentation finale du projet.